GALILEO GALILEI (GG) PHASE A STUDY

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**System Phase B**	**191d**	**07-01-99**	**30-09-99**
2	Kick Off	1d	07-01-99	07-01-99
3	Preliminary Design Review (PDR)	1d	30-09-99	30-09-99
4	GG Laben Phase B	191d	07-01-99	30-09-99
5	**System Phase C/D**	**580d**	**01-10-99**	**20-12-01**
6	Kick Off	1d	01-10-99	01-10-99
7	Critical Design Review (CDR)	1d	06-09-00	06-09-00
8	Qualification Results Review	1d	09-03-01	09-03-01
9	FAR	1d	20-12-01	20-12-01
10	PFM Equipments Manufacturing & Test	201d	01-06-00	08-03-01
11	S/C PFM Structure Mn. & Int.	132d	07-09-00	09-03-01
12	PFM Units Delivery To Alenia	0d	10-03-01	10-03-01
13	S/C PFM Equipm.s Int. & Tests	50d	11-03-01	18-05-01
14	**PGB PFM Delivery To Alenia**	**1d**	**18-05-01**	**18-05-01**
15	PGB PFM Int. & Tests	5d	19-05-01	25-05-01
16	**S/L PFM Funct. & Environm. Tests**	**149d**	**26-05-01**	**20-12-01**